「大阪勧業展2017」に向けて 展示品開発スケジュール

8月 / 9月 / 10月

第3回打合せ（5日）

光ちゃん利用（11日～17日）

（敬老の日）（18日）

（秋分の日）（23日）

搬入（17日）

大阪勧業展2017（18日～19日）

しゃべる！キャラクタボード（案内板）

作業フェーズ		開始	終了
設計		8/1	8/20
製作		8/21	9/16
評価		9/16	9/18
(1)キャラクタデザイン	井光	8/1	8/7
(2)ハードデザイン（機構）	井田	8/8	8/11
(3)ハードデザイン（電気回路）	井田	8/12	8/17
(4)ソフト（演出）デザイン	井光	8/8	8/20
(5)製作：キャラクタ本体	井田	8/21	8/24
(6)製作：電気回路	井田	8/25	9/1
(7)製作：電子ペーパー画像	井光	8/21	9/3
(8)製作：音声データ	井光	9/2	9/5
(9)製作：プログラム	井田	9/6	9/15
(10)評価	井光	9/16	9/17

しゃべる！いいねカウンタ（第二弾）

作業フェーズ		開始	終了
設計		9/1	9/16
製作		9/16	9/29
評価		9/29	9/30
(1)ハードデザイン（構造）	井田	9/1	9/3
(2)ハードデザイン（電気回路）	井田	9/4	9/6
(3)キャラクタデザイン	井光	9/7	9/9
(4)ソフト（演出）デザイン	井光	9/10	9/15
(5)製作：キャラクタ本体	井田	9/16	9/18
(6)製作：電気回路	井田	9/19	9/21
(7)製作：音声データ	井光	9/22	9/23
(8)製作：プログラム	井田	9/24	9/28
(9)評価	井光	9/29	9/30

その他

作業フェーズ		開始	終了
レイアウト設計		10/1	10/6
備品用意		10/7	10/16
(1)ブースのレイアウトデザイン	井田	10/1	10/6
(2)ブースの小物用意（POP等）	井田	10/7	10/16